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PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Proyek Pembangunan Fave Hotel-Bojonegoro ini dibangun 7 lantai
dengan luas tanah 1568,69 m2 dan luas bangunan 5073,60 m2 yang berada di
Jl. Panglima Sudirman 151 Bojonegoro dimana memerlukan perhitungan
rencana anggaran biaya dan perhitungan waktu pelaksanaan untuk mengetahui
seberapa besar biaya yang diperlukan dan berapa lama waktu untuk
pelaksanaan proyek tersebut.
RUMUSAN MASALAH
• Bagaimana perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan untuk
pekerjaan struktur beton pada proyek pembangunan gedung Fave Hotel
kabupaten Bojonegoro?
• Bagaimana perhitungan waktu pelaksanaan atau penjadwalan hasil dari alat
bantu Microsoft Project untuk pekerjaan struktur beton pada proyek
pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro?
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PENDAHULUAN
MANFAAT
Manfaat dari pengerjaan tugas akhir ini adalah untuk
mendapatkan perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan
struktur beton dan penjadwalan waktu pelaksanaan pada proyek
pembangunan gedung fave hotel kabupaten Bojonegoro.
TUJUAN MASALAH
• Menghitung rencana anggaran biaya pelaksanaan untuk pekerjaan struktur
beton pada proyek pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro.
• Menghitung waktu pelaksanaan atau penjadwalan yang dihasilkan dari alat
bantu Microsoft Project berupa network diagram, bar chart, resource graph
(grafik sumber daya) dan kurva S untuk pekerjaan struktur beton pada proyek
pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro.
BATASAN MASALAH
Perhitungan anggaran biaya pelaksanaan dan
penjadwalan waktu pelaksanaan hanya pada pekerjaan struktur
utama (struktur beton) yang meliputi pekerjaan pondasi, kolom,
dinding geser, balok, plat lantai, tangga pada proyek pembangunan
gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro.
Flowchart Metodologi
MULAI
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perhitungan anggaran biaya pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton?
2. Bagaimana perhitungan waktu pelaksanaan atau penjadwalan untuk pekerjaan struktur beton?
PENGUMPULAN DATA
DATA PRIMER:
Observasi
Wawancara
Kondisi Lapangan
DATA SEKUNDER:
Gambar proyek
Studi literatur
ANALISA DATA
Studi Pustaka :
1. Panduan program Microsoft 
Project
2. Analisa  Anggaran Biaya 
Pelaksanaan
3. Buku Referensi Untuk 
Kontraktor
4. Alat-alat Berat
5. Rencana dan Estimate Real 
of Cost
TUJUAN
1. Menghitung anggaran biaya pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton
2. Menghitung waktu pelaksanaan atau penjadwalan untuk pekerjaan struktur beton
A
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ABIAYA
• Gambar  – Volume
• Analisa harga pelaksanaan – RAB
• Rekapitulasi 
WAKTU
• Durasi pekerja
• Durasi alat
• Bar Chart
• Network Diagram
Hasil Analisa
SELESAI
Flowchart Metodologi
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ANALISA DAN 
PEMBAHASAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
P E K E R J A A N
DURASI
P E K E R J A A N
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 195,22	kg	
Jumlah : 192	batang	tulangan
Kapasitas produksi (Qt)
Batang tulangan =
 ,  	   
   	   	        
Memotong batang tulangan =
 ,  	   
   	   	        
Meluruskan batang tulangan =
  ,  	   
   	   	        
Jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari
1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang besi.
Direncanakan menggunakan 4 grup.
PEKERJA N PEMBESIAN
PLAT LANTAI 1
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Memasang Batang Tulangan
       =
192
100
× 5,92	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,38	ℎ   
Memotong Batang Tulangan
       =
192
100
× 5,83	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,32	ℎ   
Meluruskan Batang Tulangan
       =
192
100
× 11,67	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,58	ℎ   
     	      	 =  ,   	     ≈  	    
             =
195,22	  
1,29	ℎ    
4	    
= 37,83
  
ℎ   
 
PEKERJA N PEMBESIAN
PLAT LANTAI 1
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 195,22	kg	
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015 tentang
standart upah kerja dan bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
      																				 = 0,0028		 .  ×   .85.000 =   .236,12
      	    												 = 0,0111	 .  ×   .75.000 =   .833,35
    	      	    = 0,0111	 .  ×   .60.000 =   .666,68
       	    		 =   . .   ,   
      	         =     ×       	      
    	     /    = 1,000	   ×   .18.000 =   .18.000
       													 = 0,0150	   ×   .18.000 =   .270
       	      	         	 =   .  .   .  
Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan koefisien mengikuti dari pembantu tukang (koef
terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah:
     	     =     ×       	      
   	      				 = 0,0014	    ×   .17.045 =   .23,67
   	      						 = 0,0014	    ×   .17.045 =   .23,67
      	     	 = 0,0003	   ×   .625.000 =   .187,50
       	      	     	 =   .   ,   
      	      	         =    ℎ + ℎ    	        +     
      	      	         =   .20.241,00
      =        ×       	      
      =    ,   	   ×   .  .   ,    =   . .   .   ,   
PEKERJA N PEMBESIAN
PLAT LANTAI 1
BIAYA P E K E R J A A N 
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TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 	40,00	  
Kapasitas Produksi (Qt)
        	         =
5,5	   
10	  
        	         =
3	   
10	  
       	   	        ℎ   	         =
3	   
10	  
Jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari
1 mandor, 2 tukang bekisting, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 4 grup.
      	        	         =
40,00	  
10	  
× 5,5	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,69	ℎ   
      	        	         =
40,00	  
10	  
× 3	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,38	ℎ   
      	       	   	        ℎ   	         =
40,00	  
10	  
× 3	   
8	   
ℎ   
  × 4	    
= 0,38	ℎ   
     	      	          =  ,   	     ≈  	    
             =
40,00	  
1,44	ℎ    
4	    
= 6,96	 
 
ℎ    
PEKERJA N BEKISTING
PLAT LANTAI 1
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 	40,00	  
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
       = 0,0180		 .  ×   .85.000=   .1.525,83
      	         = 0,1436		 .  ×   .75.000=   .10.770,58
    ℎ = 0,1436		 .  ×   .70.000 =   .10.052,54
       	    		 =   .  .   ,   
      	         =     ×       	      
    	       = 0,2400	   ×   .19.000,00 =   .4.560,00
       = 0,2100	      ×   .143.000,00 =   .30.030,00
    	       = 0,0240	   ×   .6.850.000,00 =   .164.400,00
      	         = 0,2880	   	 ×   .28.300,00 =   .8.150,40
       	      	         		 =   .   .   ,   
      	      	         =    ℎ +         
      	      	         =   .228.232,78
      =        ×       	      
      =   ,   	    ×   .   .   ,    =   . .   .   ,   
PEKERJA N BEKISTING
PLAT LANTAI 1
BIAYA P E K E R J A A N 
Back
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 5,28	  
Kapasitas Produksi (Qt)
         	        	1	     	     = 0,9	 
 
    
Jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari 0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan
terlatih. Direncanakan menggunakan 1 grup.
       =
5,28	  
0,9	 
 
     × 1	    
8	   
ℎ   
 
= 0,46	ℎ    ≈ 1	ℎ   
             =
5,28	  
0,46	ℎ    
1	    
= 7,21	 
 
ℎ    
PEK RJAAN PENGECORAN
PLAT LANTAI 1
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PONDASI
Volume: 5,28	  
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
      = 0,0694	 .  ×   .85.000 =   .5.896,88
      	     = 0,1388	 .  ×   .75.000 =   .10.406,25
    ℎ			 = 0,2775	 .  ×   .70.000 =   .19.425,00
       	    		 =   .  .   ,   
      	         =     ×       	      
       = 0,5740	   ×   .120.000,00 =   .68.880,00
     	     = 0,4430	   ×   .200.000,00 =   .88.600,00
     = 8,2600	    ×   .60.000,00 =   .495.600,00
    = 215,0000	     ×   .250,00 =   .53.750,00
       	      	         	 =   .   .   .  
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan.
      	     =     ×       	      
     	     = 1,1100	    ×   .43.125 =   .47.868,75
      	     = 0,0003	    ×   .625.000 =   .187,50
        	      = 1,9608	    ×   .14.204 =   .27,851,20
           = 3,0000	   ×   .27.000 =   .81,000,00
       	      	     	 =   .   .   ,   
      	      	         =    ℎ +         +     	    
      	      	         =   .899.465,58
      =        ×       	      
      =  ,   	    ×   .   .   ,    =   . .   .   ,   
PEK RJAAN PENGECORAN
PLAT LANTAI 1
BIAYA P E K E R J A A N 
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TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PEMBESIAN
BALOK LANTAI 1
Volume: 66,03	kg	
Jumlah : 1026	bengkokan	dan	kaitan	dan	69	batang	tulangan
Kapasitas produksi (Qt)
Bengkokan dan kaitan = 
 , 	   
   	         	   	      
Batang tulangan =
 , 	   
   	   	        
Memotong batang tulangan : =
 ,  	   
   	   	        
Meluruskan batang tulangan : =
  ,  	   
   	   	        
Jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari
1 mandor, 1 tukang besi, 1 pembantu tukang besi. 
Direncanakan menggunakan 1 grup.
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PEMBESIAN
BALOK LANTAI 1
Bengkokan dan Kaitan
      	 =
1026
100
× 3,4	   
8	   
ℎ   
  × 1	    
= 1,82	ℎ   
Memasang Batang Tulangan
       =
130
100
× 6,5   
8	   
ℎ   
  × 1	    
= 0,54	ℎ   
Memotong Batang Tulangan
       =
130
100
× 5,83	   
8	   
ℎ   
  × 1	    
= 0,50	ℎ   
Meluruskan Batang Tulangan
       =
130
100
× 11,67	   
8	   
ℎ   
  × 1	    
= 1,01	ℎ   
     	      	 =  ,   	     ≈  	    
             =
66,03	  
3,87	ℎ    
1	    
= 17,06
  
ℎ   
 
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PEMBESIAN
BALOK LANTAI 1
Volume: 66,03	kg	
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
      																				 = 0,0084	 .  ×   .85.000 =   .711,65
      	    												 = 0,0586	 .  ×   .75.000 =   .4.395,47
    	      	    = 0,0586	 .  ×   .60.000 =   .3.516,37
       	    		 =   . .   ,   
      	         =     ×       	      
    	     /    = 1,000	   ×   .18.000 =   .18.000
       													 = 0,0150	   ×   .18.000 =   .270
       	      	         	 =   .  .   .  
Untuk harga sewa alat berdasarkan brosur yang ada dan koefisien mengikuti dari pembantu
tukang (koef terbesar), sehingga harga sewa alat unuk pekerjaan ini adalah:
      	     =     ×       	      
   	      				 = 0,0073	    ×   .17.045 =   .124,87
   	      						 = 0,0073	    ×   .17.045 =   .124,87
      	     	 = 0,0003	   ×   .625.000 =   .187,50
       	      	     	 =   .   ,   
      	      	         =    ℎ + ℎ    	        +     
      	      	         =   .27.330,72
      =        ×       	      
      =   ,   	   ×   .  .   ,    =   . .   .   ,   
BIAYA P E K E R J A A N 
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TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN BEKISTING
BALOK LANTAI 1
Volume: 	67,35	  
Kapasitas Produksi (Qt)
        	         =
8	   
10	  
        	         =
3,5	   
10	  
       	   	        ℎ   	         =
3,5	   
10	  
jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari
1 mandor, 2 tukang bekisting, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 4 grup.
      	        	         =
67,35	  
10	  
× 8	   
8	   
ℎ     × 4	    
= 1,68	ℎ   
      	        	         =
67,35	  
10	  
× 3,5	   
8	   
ℎ     × 4	    
= 0,73	ℎ   
      	       	   	        ℎ   	         =
67,35	  
10	  
× 3,5	   
8	   
ℎ     × 4	    
= 0,73	ℎ   
     	      	          =  ,   	     ≈  	    
             =
67,35	  
3,16	ℎ    
4	    
= 5,33	 
 
ℎ    
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN BEKISTING
BALOK LANTAI 1
Volume: 	67,35	  
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
       = 0,0233		 .  ×   .85.000=   .1.984,32
      	         = 0,1868		 .  ×   .75.000=   .14.006,97
    ℎ = 0,1634	 .  ×   .70.000=   .11.439,02
       	    		 =   .  .   ,   
     	         =     ×       	      
    	       = 0,3170	   ×   .19.000,00 =   .6.023,00
       = 0,2720	      ×   .143.000,00 =   .38.896,00
    	       = 0,0280	   ×   .6.850.000,00 =   .191.800,00
      	         = 0,2880	   	 ×   .28.300,00 =   .8.150,40
       	     	         		 =   .   .   ,   
      	      	         =    ℎ +         
      	      	         =   .272.299,71
      =        ×       	      
      =   ,   	    ×   .   .   ,    =   .  .   .   ,   
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Volume: 6,14	  
         	        	1	     	     = 0,9	 
 
    
Jumlah tenaga kerja dalam 1 grup terdiri dari
0,5 mandor, 1 tukang beton, 2 buruh lapangan terlatih. 
Direncanakan menggunakan 1 grup.
       =
6,14	  
0,9	 
 
     × 1	    
8	   
ℎ   
 
= 0,52	ℎ    ≈ 1	ℎ   
             =
6,14	  
0,52	ℎ    
1	    
= 7,21	 
 
ℎ    
DURASI P E K E R J A A N 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
PEKERJAAN PENGECORAN
BALOK LANTAI 1
Volume: 6,14	  
Harga material berdasarkan Keputusan bupati Bojonegoro nomor: 188/312/KEP/412.11/2015 tentang standart upah kerja dan
bahan bangunan tahun 2016:
     =     ×       	      
       = 0,0694	 .  ×   .85.000 =   .5.896,88
      	     = 0,1388	 .  ×   .75.000 =   .10.406,25
    ℎ			 = 0,2775	 .  ×   .70.000 =   .19.425,00
       	    		 =   .  .   ,   
      	         =     ×       	      
       = 0,5740	   ×   .120.000,00 =   .68.880,00
     	     = 0,4430	   ×   .200.000,00 =   .88.600,00
     = 8,2600	    ×   .60.000,00 =   .495.600,00
    = 215,0000	     ×   .250,00 =   .53.750,00
       	      	         	 =   .   .   .  
Harga sewa alat berdasarkan brosur survey di lapangan.
      	     =     ×       	      
     	     = 1,1100	    ×   .43.125 =   .47.868,75
      	     = 0,0003	    ×   .625.000 =   .187,50
        	      = 1,9608	    ×   .14.204 =   .27,851,20
           = 5,0000	   ×   .27.000 =   .135,000,00
       	      	     	 =   .   .   ,   
      	      	         =    ℎ +         +     	    
      	      	         =   .953.478,45
      =        ×       	      
      =  ,   	    ×   .   .   ,    =   . .   .   ,   
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Hasil Analisa
Rekapitulasi RAB dan Bobot Item Pekerjaan
NO URAIAN BIAYA BOBOT BOBOT (%)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN 4,215,113Rp                             0.00 0.06
II PEKERJAAN TANAH
II.1 PEKERJAAN PONDASI 1,328,114,739Rp                       0.19 19.12
II.2 PEKERJAAN GALIAN 32,719,341Rp                           0.00 0.47
II.3 PEKERJAAN URUGAN PASIR 9,090,914Rp                             0.00 0.13
II.4 PEKERJAAN LANTAI KERJA 52,475,206Rp                           0.01 0.76
II.5
PEKERJAAN PEMBOBOKAN 
PONDASI
29,073,438Rp                           0.00 0.42
II.6
PEKERJAAN 
PENYEMPROTAN ANTI 
RAYAP
8,038,400Rp                             0.00 0.12
II.7
PEKERJAAN TEST PILE / 
PDA TEST
150,000,000Rp                          0.02 2.16
II.8
PEKERJAAN URUGAN 
KEMBALI
23,003,078Rp                           0.00 0.33
II.9 PEKERJAAN DIREKSI KIT 23,331,425Rp                           0.00 0.34
II.10
PEKERJAAN GUDANG 
MATERIAL
55,995,420Rp                           0.01 0.81
III
PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON BERTULANG
III.1
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR 
BAWAH
484,072,234Rp                          0.07 6.97
III.2
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR 
ATAS
III.2.1
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
1
607,062,381Rp                          0.09 8.74
III.2.2
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
2
777,675,873Rp                          0.11 11.20
III.2.3
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
3
653,906,794Rp                          0.09 9.42
PEKERJAAN BETON 
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA 
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III.2.4
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
4
653,906,794Rp                          0.09 9.42
III.2.5
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
5
653,906,794Rp                          0.09 9.42
III.2.6
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
6
660,228,719Rp                          0.10 9.51
III.2.7
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
ROOF
427,265,110Rp                          0.06 6.15
III.2.8
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
ROOF 1
25,619,590Rp                           0.00 0.37
III.2.9
PEKERJAAN BETON 
BERTULANG STRUKTUR LT 
ROOF 2
29,036,586Rp                           0.00 0.42
III.3
PEMBELIAN / PENYEWAAN 
PERALATAN
256,605,032Rp                          0.04 3.69
6,945,342,982Rp                   1 100
694,534,298Rp                      
7,639,877,281Rp                   TOTAL
TOTAL
PPN (10%)
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Kurva S
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Hasil Analisa
Kurva Kebutuhan Tenaga Kerja
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
KESIMPULAN
Rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan struktur beton pada proyek pembangunan gedung Fave
Hotel kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp. 7.358.102.745 (Tujuh
Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Ribu Tujuh
Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan 
serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:
Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton pada proyek
pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro adalah
selama 181 hari kerja.

LOKASI PENUMPUKAN 
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LIFT MATERIAL 
dan PEKERJA
LOS KERJA BESI DIREKSI KIT
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DENAH LANTAI DASAR
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TAMPAK DEPAN
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
POTONGAN
S E K I A N 
DAN
T E R I M A K A S I H
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501
